



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ที่ ดศ ๐๓๑๑.๐๑๙/๑๕๑๓ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินการโครงการ “สร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน
เพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่”

เรียน ผอ.สท.

ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และโครงการ “สร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่” ได้ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผาแต้ม นั้นคณะทำงานได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการดำเนินการโครงการฯ ดังนี้

๑. อนุมัติโครงการ “สร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่” เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒. จัดกิจกรรมเพิ่มเครือข่ายฯ จำนวน ๒ เครือข่าย ที่ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และ อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมดังนี้
 - ๒.๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้ความรู้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับบริการทาง Application Line ให้สมาชิกเครือข่าย พร้อมทั้งได้สอบถามความต้องการและรูปแบบข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของเครือข่าย รวมถึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิอากาศท้องถิ่นของพื้นที่เครือข่าย
 - ๒.๒ ลงนามบันทึกความร่วมมือ ผอ.สท. กับผู้แทนของกลุ่มเครือข่ายได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกันในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยที่ เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.ป่าดัว จังหวัดยโสธรมีนายบุญเรือง พุทธบุตร เป็นผู้แทนเครือข่าย และที่เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายวาสนา อภัยโคตร เป็นผู้แทนเครือข่าย
 - ๒.๓ สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ โดยเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.ป่าดัว จังหวัดยโสธร มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๔ คน และเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๕ คน
 - ๒.๔ ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศให้กับสมาชิกเครือข่าย ประกอบด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และฝน
๓. ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ และลงพื้นที่ติดตามผล ประชุม และสรุปผลการติดตาม ทั้งหมดจำนวน ๓ ครั้ง ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑, ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
๔. ออกข่าวพยากรณ์อากาศสำหรับเครือข่าย จำนวน ๑ ครั้ง/วัน โดยได้เริ่มออกข่าวพยากรณ์อากาศสำหรับเครือข่ายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้ผลผลิตข่าวพยากรณ์อากาศอากาศรวมทั้งหมด ๕๔๒ ครั้ง
๕. สมาชิกเครือข่ายรายงานผลการตรวจอากาศกลับมายังศูนย์ฯ โดยสมาชิกเครือข่ายได้เริ่มรายงานผลการตรวจอากาศ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ผลผลิตผลการตรวจอากาศของสมาชิกเครือข่ายรวมทั้งหมด ๕๔๖ ครั้ง

- สรุปจากผลการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีความพึงพอใจ ข้อมูลอุตุนิยามวิทยาที่ทาง ศล. ได้บริการส่งให้ทาง Application Line ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก เมื่อสมาชิก เครือข่ายนำข้อมูลอุตุนิยามวิทยาไปวางแผนการเพาะปลูก รวมทั้งการบริการการจัดการน้ำและการใส่ปุ๋ย ทำให้ ลดต้นทุนการเพาะปลูกได้ เช่น ไม่ต้องหว่านข้าวหลายรอบเหมือนทุกปี ใส่ปุ๋ยให้พืชที่ปลูกได้เหมาะสมกับ ลักษณะอากาศไม่ต้องใส่ปุ๋ยทิ้ง และสามารถบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพาะปลูกได้เหมาะสม เมื่อทราบว่าช่วงไหนมี ฝนตกชุก ก็ระบายน้ำออก ฝนลดลงหรือฝนไม่ตก ก็เก็บน้ำไว้ สมาชิกเครือข่ายมีความต้องการให้โครงการฯ นี้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะมีประโยชน์สำหรับเกษตรกรในการวางแผนการเพาะปลูก และในช่วงเก็บเกี่ยว ผลผลิตเป็นอย่างมาก

สรุปผลการดำเนินโครงการฯ

๑. สมาชิกเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลอุตุนิยามวิทยาที่ ศล. บริการให้ทาง Application Line และสามารถนำไปวางแผนการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆตามท้องถิ่นของตนเองได้
๒. บุคลากรของ ศล. มีความรู้และประสบการณ์ลักษณะอากาศในพื้นที่ถึงระดับท้องถิ่นมากขึ้น
๓. บริการข้อมูลอุตุนิยามวิทยาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่ทำเกษตรกรรม
๔. มีเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนเข้มแข็งมากขึ้น
๕. มีเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

สำหรับผลผลิตทางเกษตรจะเพิ่มขึ้นนั้น จากการดำเนินโครงการฯจะสังเกตได้ว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่มี ผลต่อผลผลิตทางเกษตรนอกจากเรื่องอากาศ เช่น เปลี่ยนพันธุ์ข้าว วิธีทำนา เปลี่ยนปุ๋ย และเพิ่มหรือลดขนาด พื้นที่ ไม่สามารถนำผลผลิตมาเปรียบเทียบได้ปีต่อปี จึงขอประเมินจากการลดต้นทุน เช่น ไม่ได้หว่านข้าว หลายรอบ ทำให้ประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้ปุ๋ยข้าวได้เหมาะสมกับลักษณะอากาศทำให้ไม่ต้องหว่านปุ๋ยหลาย รอบ เป็นต้น

ซึ่งมีรายละเอียดการประชุมดังแนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบก่อนให้คณะทำงานเครือข่ายเก็บรวบรวมต่อไป



(นายเรวัต โตกพดูชา)

ผอ.พบ./เลขานุการกรรมการ

ทราบ



(นายธนาวุฒิ ปัญญพรอุดมลาม)

ผอ.ศล.

รายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินการโครงการ
“สร้างเครือข่ายอุดมศึกษาภาคประชาชนเพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ผู้มาประชุม

๑. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ	ผอ.ศส.
๒. นายดำรง หล่อพันธ์	ผอ.สม.
๓. นายวิชัย หาญชัย	ผอ.ตต.
๔. นายประเสริฐ ปุราณัง	ผอ.อก.
๕. นายเรวัต โตกพุดซา	ผอ.พบ.
๖. นางอรปรียา รุ่งเรือง	พอต.ชง.
๗. นายธนัท ธนาบุรณ์	นอต.ปก.
๘. นางอรนุช ทองศรี	นอต.ชก.
๙. นายธรรมานุสาร วรเลิศ	นอต.ปก.
๑๐. นายปรีวัชร นามดั่ง	นอต.ปก.
๑๑. นางสาวสนา จันตียืน	นอต.ชก.
๑๒. นางสาวชนนิกานต์ ทองละมุล	พอต.ปง.
๑๓. นายสกุล สาระจันทร์	นอต.ปก.
๑๔. นายเวคิน ลิ้มเพียรชอบ	นฟพ.ชง.
๑๕. นายรัชชานนท์ โคตรศิริสกุล	พอต.ปก.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

มีวาระประชุม ดังนี้

ประธาน กล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานกรรมการแจ้งต่อที่ประชุม

เลขานุการ - ศส. ได้คัดเลือกดำเนินการโครงการ “สร้างเครือข่ายอุดมศึกษาภาคประชาชนเพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่” สำหรับองค์ประกอบการประเมินด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ (Innovation Base) ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวที่อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร และอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีแผนการดำเนินการโครงการดังกล่าวในปี ๒๕๖๑ ดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	ค.ค.	พ.ย.	อ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	อนุมัติโครงการฯ	←→											
2	ลงพื้นที่ติดตามผลผลิต ปี 2560				←→								
3	เพิ่มเครือข่ายฯ 2 เครือข่าย												
	3.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้			←→									
	3.2 ลงนามบันทึกความร่วมมือ			←→									
	3.3 สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการฯ			←→									
	3.4 เตรียมเครื่องมือ	←→											
	3.5 ติดตั้งเครื่องมือ			←→									
4	ลงพื้นที่ติดตามผล ประชุมและสรุปผลการติดตาม					←→			←→			←→	
5	ออกข่าวพยากรณ์อากาศสำหรับ เครือข่าย				←→								
6	สมาชิกเครือข่ายรายงานผลการตรวจอากาศ กลับมายังศูนย์ฯ				←→								
7	สรุปผลการดำเนินงาน												←→
รวมผลผลิตในแต่ละเดือน				1	125	112	125	120	124	121	124	124	2

- สำหรับการดำเนินการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินการโครงการดังกล่าว ให้บรรลุสำเร็จตามแผนที่วางไว้

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

(ไม่มี)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อทราบ

หัวหน้าคณะทำงาน

- คณะทำงาน ได้ดำเนินการตามแผนโครงการ“สร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่”ในปี ๒๕๖๑ ดังนี้
 ๑. อนุมัติโครงการ“สร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๒. จัดกิจกรรมเพิ่มเครือข่ายฯ จำนวน ๒ เครือข่าย ที่ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และ อำเภอปาดัง จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมดังนี้

๒.๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้ความรู้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ได้บริการทาง Application Line ให้สมาชิกเครือข่าย พร้อมทั้งได้สอบถามความต้องการและรูปแบบข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของเครือข่าย รวมถึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิอากาศท้องถิ่นของพื้นที่เครือข่าย

๒.๒ ลงนามบันทึกความร่วมมือ ผอ.ศส. กับผู้แทนของกลุ่มเครือข่าย ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกันในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยที่ เครือข่าย อุดุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.ป่าดิว จังหวัดยโสธรมีนายบุญเรือง พุทธบุตร เป็นผู้แทนเครือข่าย และที่เครือข่ายอุดุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.ป่าดิว จังหวัดยโสธร มีนายวาสนา อภัยโคตร เป็นผู้แทนเครือข่าย

๒.๓ สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ โดยเครือข่ายอุดุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.ป่าดิว จังหวัดยโสธร มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๔ คน และเครือข่ายอุดุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.ป่าดิว จังหวัดยโสธร มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๕ คน

๒.๔ ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศให้กับสมาชิกเครือข่าย ประกอบด้วย เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และฝน

๓. ลงพื้นที่ติดตามผล ประชุมและสรุปผลการติดตาม ทั้งหมดจำนวน ๓ ครั้ง ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ , ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

๔. ออกข่าวพยากรณ์อากาศสำหรับเครือข่าย จำนวน ๑ ครั้ง/วัน โดยได้เริ่มออก ข่าวพยากรณ์อากาศสำหรับเครือข่ายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้ผลผลิตข่าว พยากรณ์อากาศอากาศรวมทั้งหมด ๕๔๒ ครั้ง

๕. สมาชิกเครือข่ายรายงานผลการตรวจอากาศกลับมายังศูนย์ฯ โดยสมาชิก เครือข่ายได้เริ่มรายงานผลการตรวจอากาศ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ผล ผลิตผลการตรวจอากาศของสมาชิกเครือข่ายรวมทั้งหมด ๕๔๖ ครั้ง

- สรุปจากผลการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีความพึงพอใจข้อมูลอุดุนิยมวิทยาที่ทาง ศส. ได้บริการส่งให้ทาง Application Line ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก เมื่อสมาชิกเครือข่ายนำข้อมูลอุดุนิยมวิทยาไปวางแผนการเพาะปลูก รวมทั้งการบริการการจัดการน้ำและการใส่ปุ๋ย ทำให้ลดต้นทุนการเพาะปลูกได้ เช่น ไม่ต้องหว่านข้าวหลายรอบเหมือนทุกปี ใส่ปุ๋ยให้พืชที่ปลูกได้เหมาะสมกับลักษณะอากาศไม่ต้องหว่านทิ้ง และสามารถบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพาะปลูกได้เหมาะสม เมื่อทราบว่าช่วงไหนมีฝนตกชุก ก็ระบายน้ำออก ฝนลดลงหรือฝนไม่ตก ก็เก็บน้ำไว้ สมาชิกเครือข่ายมีความต้องการให้โครงการฯ นี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะมีประโยชน์สำหรับเกษตรกรในการวางแผนการเพาะปลูก และในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นอย่างมาก

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เพื่อพิจารณา

คณะกรรมการ

- สรุปผลการดำเนินโครงการฯ

๑. สมาชิกเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลอุดุนิยมวิทยาที่ ศส. บริการให้ทางไลน์และสามารถนำไปวางแผนการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆตามท้องถิ่นของตนเองได้



๒. บุคลากรของ ศส. มีความรู้และประสบการณ์ลักษณะอากาศในพื้นที่ถึงระดับท้องถิ่นมากขึ้น

	๓. บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่ทำเกษตรกรรม ๔. มีเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนเข้มแข็งมากขึ้น ๕. มีเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น - ข้อเสนอแนะ สำหรับผลผลิตทางเกษตรจะเพิ่มขึ้นนั้น จากการดำเนินโครงการฯ จะสังเกตได้ว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อผลผลิตทางเกษตรนอกจากเรื่องอากาศ เช่น เปลี่ยนพันธุ์ข้าว วิธีทำนา เปลี่ยนปุ๋ย และเพิ่มหรือลดขนาดพื้นที่ ไม่สามารถนำผลผลิตมาเปรียบเทียบได้ปีต่อปี จึงขอประเมินจากการลดต้นทุน เช่น ไม่ได้หว่านข้าวหลายรอบ ทำให้ประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้ปุ๋ยข้าวได้เหมาะสมกับลักษณะอากาศทำให้ไม่ต้องหว่านปุ๋ยหลายรอบ เป็นต้น
ที่ประชุม	รับทราบ
วาระที่ ๖	เรื่องอื่นๆ
ประธาน	- ให้คณะทำงานวางแผนการดำเนินโครงการ“สร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่” อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อประชาชนมาก และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้มากที่สุด
ที่ประชุม	รับทราบ
เลิกประชุม	๑๑.๓๐ น.

.....ผู้จัดรายงานประชุม
(นางอรนุช ทองศรี)

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเรวัต โตกพุดซา)

ภาพกิจกรรม





รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เรื่อง สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์อำนวยการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 11.00 น.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นางอรรพวงมา วัฒนพานิช	อธ. กค	วิมลพานิช
2.	นายวิเชียร นามวงศ์	อธ. คค.	วิเชียร นามวงศ์
3.	นางอรรพวงมา วัฒนพานิช	อธ. คค.	วิมลพานิช
4.	นายบรรณ วัฒนพานิช	พธ. พม.	บรรณ วัฒนพานิช
5.	นางฉวีวรรณ วัฒนพานิช	นอช. ขก	ฉวีวรรณ วัฒนพานิช
6.	นายสมชาย วัฒนพานิช	นอช. ขก	สมชาย วัฒนพานิช
7.	นายสมชาย วัฒนพานิช	นอช. ขก	สมชาย วัฒนพานิช
8.	นายสมชาย วัฒนพานิช	นอช. ขก	สมชาย วัฒนพานิช
9.	นายสมชาย วัฒนพานิช	นอช. ขก	สมชาย วัฒนพานิช
10.	นายสมชาย วัฒนพานิช	นอช. ขก	สมชาย วัฒนพานิช
11.	นายสมชาย วัฒนพานิช	นอช. ขก	สมชาย วัฒนพานิช
12.	นายสมชาย วัฒนพานิช	นอช. ขก	สมชาย วัฒนพานิช
13.	นายสมชาย วัฒนพานิช	นอช. ขก	สมชาย วัฒนพานิช
14.	นายสมชาย วัฒนพานิช	นอช. ขก	สมชาย วัฒนพานิช
15.	นายสมชาย วัฒนพานิช	นอช. ขก	สมชาย วัฒนพานิช